

ACTA N° 05: ACTA DE REUNIÓN PARA APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO EN EL CONCURSO PROCOMPITE MARCONA 2024


Siendo las 08:15 horas, estando reunidos en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Marcona, situado en la avenida Andrés Avelino Caceres N° 101 - Mz. Y, lote 02 en el Distrito de Marcona, Provincia de Nasca, Región Ica, a los 17 días del mes de marzo de 2025, bajo la presencia del **ABG. ANGEL EVAIR MARTINEZ CARLOS** en calidad de **PRESIDENTE** del **COMITÉ EVALUADOR DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL CONCURSO PROCOMPITE MARCONA 2024** designado con **RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 119-2024-GM/MDM**, de fecha 17 de diciembre del 2024, reunidos con la finalidad de tratar el siguiente punto.

Se inicia la presente sesión, teniendo como único punto de agenda la **AMPLIACIÓN DEL CORNOGRAMA DE PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE MARCONA 2024**, en cumplimiento del Artículo 17 del reglamento vigente de la Ley N° 29337, Ley que establece las disposiciones para apoyar a la competitividad productiva.

En ese sentido, y luego de haber tomado conocimiento de sus funciones y responsabilidades, se **MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE MARCONA 2024**, el comité evaluador de planes de negocio para el proceso concursable denominado **PROCOMPITE MARCONA 2024**, estando presentes la mayoría de sus miembros integrantes:

1. **ABG. ANGEL EVAIR MARTINEZ CARLOS** con DNI Nro. 71558584, en calidad de Gerente de Desarrollo Económico – **presidente**.
2. **LIC. ADM. DENNIS IVAN GUTIERREZ LUYO** con DNI Nro. 70542133 en calidad de encargado de oficina de programación multianual de inversiones- OPMI de la oficina General de planeamiento y presupuesto – **secretario técnico**.
3. **ING. HENRY CARLOS AQUIJE PACO** con DNI Nro. 41307962 en calidad de Sub Gerente de Obras Publicas - **Primer miembro**.
4. **ING. JULIO CESAR PACHECO POSTIGO** con DNI Nro. 09581765, en calidad de presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo - **Segundo miembro**.

Sin haber otro punto y leída esta acta por cada uno de los integrantes del Comité, se levanta la sesión, siendo las 9:20, horas del mismo día. Firmando los presentes en señal de la conformidad.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
Abog. Angel Evar Martinez Carlos
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Angel Evar Martinez Carlos
DNI: 71558584
Presidente



Dennis Ivan Gutierrez Luyo
DNI: 70542133
Secretario Técnico



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
Ing. Henry Carlos Aquije Paco
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Henry Carlos Aquije Paco
DNI: 41307962
Primer miembro




Julio Cesar Pacheco Postigo
DNI: 09581765
Segundo miembro

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONCURSABLE:


ETAPA/FASES	FECHA		LUGAR Y HORARIO	CONSIDERACIONES
	INICIO	FIN		
CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES				
Convocatoria.	27/01/2025	27/01/2025		
Registro de participantes.	28/01/2025	03/03/2025	SIPROCOMPITE https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados	Inicia desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la evaluación de la admisibilidad. Aplicativo SIPROCOMPITE (He de asegurar que toda la documentación este correctamente llenada antes de registrar la participación.
Consultas sobre las Bases.	29/10/2025	29/01/2025	procompite@municarcona.gob.pe / Oficina GDE (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00	Puede iniciar desde el día siguiente del inicio del registro de participantes
Respuestas a Consultas.	30/01/2025	31/01/2025	Oficina GDE (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00	Puede iniciar desde el día siguiente de culminada las consultas sobre las bases
Documento Bases Aclaradas.	01/02/2025	02/02/2025	Canales virtuales oficiales de MDM SIPROCOMPITE	Puede iniciar desde el día siguiente de culminada las respuestas a las consultas sobre las bases
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO Y EVALUACIÓN				
Admisibilidad	04/03/2025	06/03/2025	SIPROCOMPITE	Puede iniciar desde el día siguiente del documento de bases aclaradas hasta un día antes de la publicación de resultados
Publicación de resultados (Admisibilidad)	07/03/2025	07/03/2025	Canales virtuales oficiales de MDM SIPROCOMPITE	Se publica al culminar la admisibilidad
Presentación de plan de negocio	08/03/2025	29/03/2025	SIPROCOMPITE Oficina GDE (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00	Puede iniciar desde el día siguiente de la publicación de los resultados de admisibilidad (Se debe establecer un tiempo prudencial para que los AEO's puedan elaborar y registrar los planes de negocio, pudiendo considerarse como tiempo prudencial de mínimo dos semanas y máximo dos meses).
Elegibilidad Cualitativa	30/03/2025	02/04/2025	Oficina GDE (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00	Inicia después de culminada la presentación del plan de negocio
Publicación de resultados (Elegibilidad cualitativa)	03/04/2025	03/04/2025	Canales virtuales oficiales de MDM SIPROCOMPITE	Se publica al culminar la elegibilidad cualitativa.
Elegibilidad Técnica (evaluación del plan de negocio)	04/04/2025	08/04/2025	Oficina GDE (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00	Inicia después de publicar los resultados de la elegibilidad cualitativa y culmina antes de publicar los resultados de esta etapa.
Publicación de resultados (Elegibilidad técnica)	09/04/2025	09/04/2025	Canales virtuales oficiales de MDM SIPROCOMPITE	Se publica al culminar la evaluación del plan de negocio
Elegibilidad Técnica: Exposición pública del Plan de Negocio	10/04/2025	10/04/2025	Auditorio de la Municipalidad Distrital de Marcona 9:00 – 16:00	Inicia después de publicar los resultados de la evaluación del plan de negocio y culmina antes de iniciar la priorización y selección.
SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN				
Priorización y selección	11/04/2025	15/04/2025	SIPROCOMPITE	Puede iniciar al día siguiente de culminar la exposición del plan de negocio.
Publicación de la resolución que aprueba los planes de negocio ganadores.	17/04/2025	21/04/2025	Canales virtuales oficiales de MDM SIPROCOMPITE	Puede iniciar al día siguiente de culminar la priorización y selección.

ARREGLOS INSTITUCIONALES			
Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores.	22/04/2025	27/04/2025	Oficina GDE y OAJ (Mun. Dist. Marcona) 8:00 – 13:00
Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores	28/04/2025	30/04/2025	Auditorio de la MDM 8:00 – 13:00


Puede iniciar al día siguiente de la publicación de la resolución de ganadores.
Puede iniciar al día siguiente de culminar la elaboración de acuerdos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

 Abog. Angel Evar Martínez Carlos
 GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO

Angel Evar Martínez Carlos
 DNI: 71558584
 Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

 Ing. Henry Carlos Aquije Paco
 SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Henry Carlos Aquije Paco
 DNI: 41307962
 Primer miembro



Dennis Ivan Gutierrez Luyo
 DNI: 70542133
 Secretario Técnico


 Julio Cesar Pacheco Postiogo
 DNI: 09581765
 Segundo miembro